Construction post-evaluation (CPE) boosts the efficiency of public construction projects by assessing the performance results of public construction projects and using the results to pursue similar projects. This evaluation comprehensively analyzes and assesses the planning of construction work, the estimated and actual construction costs, the construction period, the demand for construction projects, and the effects of construction projects after the construction work to ensure efficiency. The data was used to prevent lax project execution and enhance the quality and efficiency of similar construction projects. On the other hand, CPE results information must be managed systematically to refer to and use CPE data in similar construction projects. Therefore, in this study, the CPE system was developed as a measure of the systematic and comprehensive management and use of the CPE results information of individual ordering agencies. Therefore, the groundwork was laid for the assurance of quality enhancement and efficient project execution in public construction projects. This system is expected to serve as a useful tool for comprehensively analyzing and assessing construction works. 1. 서론 1.1 연구 배경 및 목적 건설공사 사후평가는 공공건설사업의 수행성과를 평 가하고, 차후 유사사업 추진 시 이를 활용하여 공공건설 사업 효율화에 기여하기 위한 제도이다. 건설공사를 계 공공건설사업에서의 건설공사 사후평가시스템 구축에 관한 연구 7365 획하는 과정과 공사완료 후의 공사비, 공사기간, 수요, 효 과 등에 대한 예측치와 실제치를 종합적으로 분석, 평가 하여 시행의 효율성을 도모하는데 목적이 있다. 이를 통 해 방만한 사업추진을 방지하고, 유사 건설공사의 품질 및 효율성 향상을 위한 자료로 활용하고 있다[1]. 하지만, 건설공사 사후평가 결과 자료를 차후 유사 건 설사업 추진시 참조 및 활용하기 위해서는 건설공사 사 후평가 결과정보에 대한 체계적인 관리가 필요하다. 따라서 본 연구는 발주기관별로 실시하고 있는 건설 공사 사후평가의 결과정보를 보다 체계적으로 관리하고, 활용할 수 있도록 현재 국토교통부에서 고시한 건설공사 사후평가 시행지침을 기초로 시스템 구축 방안을 제시하 고자 한다. 1.2 연구 방법 및 범위 본 연구에서는 우선, 건설공사 사후평가 제도의 평가 대상 및 시기 등 주요 현황 분석과 관련 법규정에 관한 조사 및 분석을 실시하고, 사후평가 제도의 국내외 사례 및 관련 연구동향을 살펴보고자 한다. 다음으로 건설공 사 업무단계별 사후평가의 주요 관리정보를 분석하고, 사후평가 결과정보의 체계적인 관리 및 활용을 위한 건 설공사 사후평가시스템 구축방안을 제시하고자 한다. 마 지막으로 사후평가 결과정보의 관리를 위한 주요 현안 및 문제점과 향후 발전방안을 제시하고자 한다. 축 방안 연구), 공동주택 분야 5건(건설공사 사후평가를 위한 평가항목 선정방법에 관한 연구, 건축공사 사후평 가를 위한 평가항목 선정에 관한 연구, 공공공사 사후평 가 지표 개선을 통한 평가모델 제안에 관한 연구, 공동주 택사업의 사후평가제도 사례 연구, 공공건축공사 사후평 가 모델 개발), 도시철도 분야 1건(공공사업의 사후평가 및 개선방안에 관한 연구: 도로 및 도시철도 건설사업을 대상으로), SOC건설 분야 1건(SOC 재정사업의 사후평 가 모형 구축방안 연구)으로 조사되었다[3]. 기존 연구동향 분석 결과, 공공건설사업의 효율성 제 공공건설사업에서의 건설공사 사후평가시스템 구축에 관한 연구 7367 고를 위해 사후평가 항목, 분석모형, 제도개선 등 다양한 연구가 지속적으로 이루어지고 있는 반면, 사후평가 결 과정보의 체계적인 관리 및 활용을 위한 정보시스템 구 축에 관한 연구는 거의 없는 실정이다. 따라서 공공건설사업에서의 사후평가 수행에 따른 결 과정보의 통합적이고 체계적인 관리 및 활용을 위한 사 후평가시스템 구축에 관한 연구가 요구되고 있다. 2.4 건설공사 사후평가 결과정보 분석 건설공사 사후평가의 결과정보는 건설공사 사후평가 시행지침에 따라 타당성조사, 기본 및 실시설계, 시공 등 건설사업의 시행단계별로 용역 및 공사가 완료된 후 60 일 이내에 단계별 사후평가표를 작성하도록 규정하고 있 다. 또한 건설공사 준공 후 3년∼ 5년 이내에 종합사후평 가표를 작성하도록 하고 있다.

